



**ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE OD SOD
V AKCI
STRÁŽKOVICE - INTENZIFIKACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD**

Objednatel: Obec Strážkovice
Sídlem: Strážkovice 95, 374 01 Strážkovice
IČ: 00245461
DIČ: CZ00245461
Zastoupený: paní Hanou Halamovou, starostkou obce

Zhotovitel: DVOŘÁK STAVEBNÍ S.R.O.
Sídlem: U Pily 666, 370 01 České Budějovice
IČ: 28096878
DIČ: CZ28096878
Zastoupený: panem Petrem Dvořákem, jednatelem společnosti

Na základě ustanovení čl. 15., bodu 15.3, odst. c), f) a g) Smlouvy o dílo, uzavřené mezi výše uvedeným objednatelem a zhotovitelem ke dni 24. 9. 2018 ve znění Dodatku č. 1 k SOD ze dne 26. 9. 2019 Obec Strážkovice jako objednatel ve výše vedené smlouvě od této smlouvy odstupuje.

Zhotovitel s výjimkou převzetí staveniště prakticky nezačal práce na díle a nereagoval ani na následné upozornění o neplnění SOD a související výzvy k předložení zdůvodnění zastavení provádění smlouveného díla a zároveň uvedení, jak bude zhotovitel při plnění uzavřené smlouvy o dílo v platném znění dále pokračovat.

Tímto postupem zhotovitel porušil uvedená ustanovení uzavřené SOD a následně i ve znění Dodatku č. 1. Zároveň s tím dostal objednatel do situace, kdy je podstatně ohrožena možnost čerpání původně přidělené dotace na financování předmětného díla. Případně vzniklá škoda, zaviněná postupem zhotovitele, bude řešena samostatnou cestou.

Odstoupením od uvedené SOD je ukončen obchodní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, přičemž podle závěrů objednatele nepřísluší zhotoviteli ve smyslu uzavřené SOD pro nulové plnění předmětu smlouvy žádná odměna. Zároveň objednatel vyzývá zhotovitele, aby ke lhůtě do 30-ti dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy vyklidil staveniště a související prostory, které ke své činnosti zhotovitel mohl či měl používat. Pokud zhotovitel takto neučiní, zajistí vyklizení staveniště na náklady zhotovitele objednatel.

Ve Strážkovicích dne 6. 12. 2019



Hana Halamová
starostka obce